

УТВЕРЖДАЮ
директор МОУ ДПО УМЦ
« 03 » сентября 2024 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР »
142201, г. Серпухов, ул. 1905 года, д. 15
ОГРН 1025005602973; ИНН/КПП 5043019118/504301001
тел./факс 8 (4967) 12-80-09
e-mail: serp_umc@mosreg.ru

Дорожная карта реализации проекта «Школа полного дня» в Г.о. Серпухов в 2024-2025 учебном году

Цель: реализация регионального стандарта «Школы полного дня» в 90% образовательных комплексов и общеобразовательных организаций, являющихся участниками проекта.

Задачи:

- Провести отбор школ и оценить готовность реализации проекта «Школа полного дня».
- Реализовать единую модель ключевых событий и график тематических недель на 2024-2025 учебный год.
- Оказать методическое сопровождение образовательных комплексов и общеобразовательных организаций и обмен опытом по реализации проекта «Школа полного дня».
- Повысить качество обучения, управления, условий организации, профессионального роста в области реализации внеурочной деятельности педагогов и управленческих команд образовательных комплексов и общеобразовательных организаций – участников проекта ШПД.

Основание: Приказ Комитета по образованию от 02.09.2024г. №968 «Об организации научно-методического сопровождения педагогов образовательных организаций Городского округа Серпухов в 2024-2025 учебном году».

Мероприятие	Содержание	Сроки проведения	Полученные результаты	Ответственный
Наличие в образовательных комплексах и общеобразовательных организациях первичного пакета основных документов по проекту	- Приказ о реализации в ОО проекта «Школа полного дня» - Положение о реализации проекта «Школа полного дня» - Заявления родителей - График тематических недель и ключевых событий на 2024-2025 учебный год	Сентябрь, 2024г.	Наличие пакета основных документов по реализации проекта, размещение их на сайтах школ – участников проекта.	Муниципальный координатор, школьный координатор, зам. директора по УВР
Мониторинг условий, необходимых для эффективной реализации проекта. Анализ условий готовности к вступлению в проект.	Анализ материально-технической базы. Определение тем КПК, разработка плана КПК учителей начальных классов	Сентябрь, 2024г.	Готовность материально-технической базы. План КПК учителей начальных классов.	Муниципальный координатор, школьный координатор
Методическое сопровождение участников проекта по составлению рабочих программ секций и кружков дополнительного образования с учетом требований обновленного ФГОС НОО и ФОП НОО.	- Разработка рабочих программ секций и кружков дополнительного образования - Мониторинг сайтов школ – участников проекта ШПД.	Сентябрь, 2024г.	Учебный план ШПД и тематическое планирование на 2024-2025 учебный год.	Муниципальный координатор, школьный координатор, зам. директора по УВР
Мониторинг раздела по ШПД на сайтах образовательных комплексов и общеобразовательных организаций	Мониторинг сайтов школ – участников проекта ШПД по проведению тематических недель/ ключевых событий.	В течение года	Размещение отчетов по проведенным мероприятиям проекта ШПД на сайтах школ – участников проекта.	Муниципальный координатор, школьный координатор, технический специалист ОО
Обеспечение адресной методической поддержки, консультирование педагогических и управленческих кадров ОК и ОО, участников проекта по реализации	Мониторинг сайтов школ – участников проекта ЭШН. Проведение консультаций, вебинаров.	В течение года	Консультации, семинары, вебинары для школ - участников проекта.	Муниципальный координатор, школьный координатор, зам. директора по УВР

ФГОС НОО и ФГОС ООО.				
Отчеты по тематическим неделям и ключевым событиям, основные мероприятия	Мониторинг заполнения яндекс-формы на площадке проекта ШПД.	В течение года	Заполнение форм отчетов по проведенным мероприятиям проекта ШПД и размещение ссылок по проведенным мероприятиям	Муниципальный координатор, зам. директора по УВР, учителя начальной школы
Организация и проведение консультаций, круглых столов, мастер–классов по решению актуальных вопросов. Распространение лучших педагогических практик реализации модели ШПД.	Обмен опытом и информацией с коллегами и кураторами проекта. Создание банка лучших практик проекта, в том числе в рамках реализации внеурочной деятельности	В течение года	Повышение качества обучения, управления, условий организации образовательного процесса в школах.	Муниципальный координатор, школьный координатор, зам. директора по УВР
Перспективы реализации проекта ШПД на 2025-2026 учебный год	Составление перспективного плана на на 2025-2026 учебный год	Май, 2025г		Директор ОО, зам. директора по УВР