

УТВЕРЖДАЮ
 директор МОУ ДПО УМЦ
 / Г.В. Венкова/
 « _____ » _____ 2024 г.

**Муниципальная дорожная карта по внедрению стандарта «Умная методическая служба»
 Городского округа Серпухов**

№ п/п	Наименование мероприятия / контрольной точки	Описание	Итоги завершения мероприятий / контрольной точки	Ответственный (ФИО, должность)	Дата начала	Дата завершения
I. Организационно-аналитическая деятельность (ноябрь-декабрь 2024)						
1.1.	Проектирование дорожной карты мероприятий по переходу на Стандарт УМС	Разработка дорожной карты мероприятий по переходу на Стандарт УМС	Разработана дорожная карта мероприятий по переходу на Стандарт УМС	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, начальники отделов	ноябрь 2024	ноябрь 2024
1.2.	Анализ готовности коллектива к переходу на Стандарт УМС	Проведение собрания трудового коллектива, определение дефицитов, имеющихся в МОУ ДПО УМЦ, условий и ресурсного обеспечения перехода на Стандарт УМС	Проведена оценка готовности. Намечены мероприятия по переходу на Стандарт УМС	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, начальники отделов	декабрь 2024	декабрь 2024

1.3.	Анализ соответствия материально-технической базы МОУ ДПО УМЦ переходу на Стандарт УМС	Проведен сравнительный анализ существующей МТБ с той, которая должна быть по Стандарту УМС	Определены дефициты	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Семенов А.А., заместитель директора по АХЧ	декабрь 2024	декабрь 2024
1.4.	Создание нормативно-правовой базы	Разработка, корректировка нормативно-правовых документов	Нормативно-правовая база приведена в соответствие со Стандартом УМС	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, начальники отделов	январь-февраль 2025	январь-февраль 2025
1.5.	Создание системы мониторинга по переходу на Стандарт УМС	Разработка чек-листа по переходу на Стандарт УМС	Разработан чек-лист соответствия Стандарту УМС	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, начальники отделов	февраль 2025	февраль 2025

II. Методическое обеспечение перехода на Стандарт УМС (август 2024-май 2025)

Направление 1. Реализация модели профессионального развития педагогов

2.1.1.	Анализ результатов регионального исследования компетенций педагогических работников	Проведение анализа результатов РИКУ с целью систематизации списков педагогов по уровням, составление списка педагогов с недопустимым уровнем с целью составления и реализации ИОМ	Сформированы списки педагогов по уровням продемонстрированных результатов. Выявлены основные дефициты. Составлен и реализован ИОМ для педагогов с недопустимым уровнем	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР	сентябрь 2024	май 2025
2.1.2.	Формирование списка кандидатов для работы в составе регионального методического актива	Составление перечня кандидатов из списка педагогов, имеющих повышенный и высокий уровни прохождения РИКУ	Утвержден приказ МОУ ДПО УМЦ «Об утверждении состава региональных методистов и педагогов, закрепленных за ними»	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования	сентябрь 2024	октябрь 2024
2.1.3.	Корректировка списка региональных методистов	Дополнение списка региональных методистов, исходя из необходимости решения поставленных перед муниципальной системой образования задач	Список региональных методистов дополнен, исходя из необходимости решения поставленных перед муниципальной системой образования задач	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования, Орлова Т.Э., начальник отдела развития дошкольного образования	в течение учебного года	в течение учебного года

2.1.4.	Мониторинг разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Организация взаимодействия региональных методистов и педагогов в процессе разработки и реализации ИОМ, координация деятельности наставнических пар, проведение совещаний-консультаций с региональными методистами	Организована деятельность наставнических пар	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования, Орлова Т.Э., начальник отдела развития дошкольного образования	в течение учебного года	в течение учебного года
2.1.5.	Сопровождение повышения квалификации для педагогов на основе выявленных дефицитов	Организация прохождения педагогами курсов повышения квалификации и методических интенсивов на основе результатов РИКУ	Организовано информирование и обучение педагогов на курсах повышения квалификации и участие в методических интенсивах	Леонтьева Э.В., методист по курсовой подготовке	в течение учебного года	в течение учебного года
2.1.6.	Сопровождение системы наставничества молодых специалистов	Реализация мероприятий дорожной карты по наставничеству	Организована работа клуба «Пеликаша» и методическое сопровождение по по адаптации молодых специалистов	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР,	согласно дорожной карте по наставничеству в течение учебного года	согласно дорожной карте по наставничеству в течение учебного года

2.1.7.	Сопровождение конкурсов профессионального мастерства	Подготовка нормативной документации, консультирование педагогов по вопросам участия педагогов в конкурсах, организовано проведение муниципального этапа КПМ, консультирование и сопровождение победителей МЭ к региональному этапу	Разработаны Положения о проведении муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства, утвержден приказ Комитета по образованию об организации и проведении муниципального этапа конкурсов	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования, Орлова Т.Э., начальник отдела развития дошкольного образования	сентябрь 2024	апрель 2025
2.1.8.	Сопровождение деятельности городских методических объединений (ГМО)	Подготовка нормативной документации, планирование работы ГМО в соответствии с приоритетными направлениями образования	Разработано Положение о работе ГМО, утверждён приказ МОУ ДПО УМЦ об организации работы и назначении руководителей ГМО, составлены планы работы ГМО на учебный год	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования, методисты	август 2024	май 2025
2.1.9.	Посещение уроков с применением единой экспертной карты	Разработка графика посещения уроков учителей, проведение анализа посещённых уроков	Утверждён приказ МОУ ДПО УМЦ о мониторинге реализации ФГОС, заполнены единые чек-листы по результатам посещённых уроков	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, методисты	октябрь 2024	апрель 2025
Направление 2. Работа с одарёнными детьми						

2.2.1.	Сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)	Подготовка нормативных документов, проведение рейтингования обучающихся в системе ЕИАС ОКО	Утвержден порядок проведения школьного этапа ВсОШ на основе типовой модели, приказ Комитета по образованию о назначении муниципального координатора и приказы ОО о назначении школьных координаторов, выполнено рейтингование	Юдина А.И., начальник отдела развития научно-практического и олимпиадного движения обучающихся	август 2024	ноябрь 2024
2.2.2.	Сопровождение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)	Подготовка нормативных документов, проведение серии совещаний с площадками проведения, информирование ОО о графике проведения, проходных баллах, и требованиях к проведению, размещение информации на сайте МОУ ДПО УМЦ, организация проверки работ и процедуры апелляции, рейтингование обучающихся, внесение итоговых результатов в систему ЕАИС ОКО	Утверждён приказ Комитета по образованию об утверждении площадок проведения, составе жюри и апелляционных комиссий, выполнено рейтингование	Юдина А.И., начальник отдела развития научно-практического и олимпиадного движения обучающихся	октябрь 2024	декабрь 2024

2.2.3.	Сопровождение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)	Подготовка нормативных документов, информирование обучающихся об участии в региональном этапе ВсОШ, осуществление добавления в систему обучающихся для участия в региональном этапе ВсОШ, организация подготовки обучающихся к участию в региональном этапе ВсОШ	Утверждён приказ Комитета по образованию об участии обучающихся в региональном этапе с назначением сопровождающих	Юдина А.И., начальник отдела развития научно-практического и олимпиадного движения обучающихся	декабрь 2024	февраль 2025
2.2.4.	Сопровождение заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)	Подготовка нормативных документов, информирование обучающихся об участии в заключительном этапе ВсОШ	Утверждён приказ Комитета по образованию об участии обучающихся в заключительном этапе	Юдина А.И., начальник отдела развития научно-практического и олимпиадного движения обучающихся	февраль 2025	апрель 2025
2.2.5.	Сопровождение участия обучающихся в Подмосковной олимпиаде школьников (ПОШ)	Подготовка нормативных документов, информирование обучающихся, размещение информации на сайте МОУ ДПО УМЦ	Утверждён приказ Комитета по образованию об участии обучающихся в ПОШ	Юдина А.И., начальник отдела развития научно-практического и олимпиадного движения обучающихся	октябрь 2025	апрель 2025
2.2.6.	Проведение научно-практических конференций	Подготовка нормативных документов о проведении международной научно-практической конференции «Молодёжь и инноватика», региональной конференции «Что, как и почему?», «Будущее за нами», информирование обучающихся, размещение информации на сайте МОУ ДПО УМЦ, организация проведения и экспертизы работ	Утверждён приказ Комитета по образованию о составе участников и экспертов	Юдина А.И., начальник отдела развития научно-практического и олимпиадного движения обучающихся	сентябрь 2024	февраль 2025

Направление 3. Содержание общего образования и обеспечение качества образования						
2.3.1.	Экспертиза ОП, рабочих программ	Изучение нормативной документации, организация экспертизы ОП и рабочих программ на сайтах ОО	Составлена аналитическая справка по итогам проведения экспертизы	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР	август 2024	август 2024
2.3.2.	Сопровождение методической деятельности	Консультирование на этапе планирования деятельности школьных методических объединений, организация мероприятий по организации методической деятельности	Составлены и утверждены планы работы ШМО, планы методических мероприятий на муниципальном уровне	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования	август 2024	август 2024
2.3.3.	Сопровождение реализации рабочей программы воспитания (РПВ)	Консультирование на этапе планирования РПВ	Внесены корректировки в РПВ	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования	август 2024	август 2024
2.3.4.	Сопровождение оценочных процедур (ВПР, РДР)	Изучение изменений в нормативных документах, подготовка документации на муниципальном уровне, организация проведения и проверки оценочных процедур в соответствии с Регламентом, выходов методистов в ОО, анализ результатов, проведение совещаний со школьными координаторами оценочных процедур,	Утверждён приказ Комитета по образованию о назначении муниципального координатора, организации оценочных процедур	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования	в соответствии с графиком Министерства образования Московской области	в соответствии с графиком Министерства образования Московской области

2.3.5.	Координация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Информирование ОО о результатах работы на платформе РЭШ, мониторинг выполнения и проверки рекомендованных Министерством образования Московской области вариантов работ в системе, разработка муниципального плана мероприятий по формированию функциональной грамотности, проведение мероприятий по повышению уровня функциональной грамотности педагогов и обучающихся, проведение муниципальной недели ФГ, организация консультаций школьных команд по участию в олимпиадах и конкурсах по ФГ	Утверждён муниципальный план формирования функциональной грамотности обучающихся и план муниципальной недели ФГ, запланированы мероприятия по повышению уровня функциональной грамотности педагогов и обучающихся	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР	в течение учебного года	в течение учебного года
2.3.6.	Работа в ЕАИС «Книгозаказ»	Координация заказа учебников, организация информационно-консультационной работы со специалистами ОО на этапе заказа учебников, анализ соответствия учебников ФПУ и ОП	Заказ учебников выполнен, учебники соответствуют ФПУ и ОП	Венкова Г.В., директор	в течение учебного года	в течение учебного года
Направление 4. Инновации и развитие образования						
2.4.1.	Координация реализации региональных и федеральных проектов развития образования	Посещение мероприятий в рамках дорожных карт по реализации приоритетных проектов		Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР	в течение учебного года	в течение учебного года

2.4.2.	Сопровождение СП/РИП	Подготовка документации, консультирование и первичная экспертиза заявок, посещение СП/РИП с целью координации и мониторинга реализации программы проекта, оказание помощи в формировании методического продукта по итогам деятельности	Проведена первичная экспертиза заявок	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР	в течение учебного года	в течение учебного года
2.4.3.	Организация творческих групп	Проведение практико-ориентированных семинаров, круглых столов, направленных на распространение современных технологий, обмен опытом	Утверждён приказ МОУ ДПО УМЦ о составе творческих групп. Запланированы мероприятия творческих групп	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР, Ковалёва Н.И., начальник отдела развития общего образования, Орлова Т.Э., начальник отдела развития дошкольного образования	в течение учебного года	в течение учебного года
III. Информационно-организационная деятельность (ноябрь 2024-май 2025)						
3.1.	Информационно-организационное сопровождение перехода на Стандарт УМС	Размещение на сайте МОУ ДПО УМЦ информации переходе на Стандарт УМС	Информация своевременно размещается на сайте МОУ ДПО УМЦ	Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР	в течение учебного года	в течение учебного года
3.2.	Информирование трудового коллектива о всех пунктах постепенного перехода на Стандарт УМС	Информирование трудового коллектива о всех пунктах постепенного перехода на Стандарт УМС	Информирование трудового коллектива о всех пунктах постепенного перехода на Стандарт УМС	Венкова Г.В., директор, Колпикова Д.А., заместитель директора по УМР	в течение учебного года	в течение учебного года