



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
142201, г. Серпухов, ул. 1905 года, д. 15  
ОГРН 1025005602973; ИНН/КПП 5043019118/504301001  
тел./факс 8 (4967) 12-80-09  
e-mail: [serp\\_umc@mosreg.ru](mailto:serp_umc@mosreg.ru)

### Дорожная карта реализации проекта «Эффективная начальная школа»

**Цель:** реализация программы начального общего образования в режиме ускоренного обучения в условиях реализации обновленных ФГОС НОО.

**Задачи:**

- Провести отбор школ и оценить готовность реализации проекта «Эффективная начальная школа».
- Оказать методическое сопровождение участников проекта по составлению ООП с учетом требований обновленного ФГОС НОО.
- Разработать и реализовать единую модель ключевых событий на календарный год.
- Провести мониторинг результатов освоения ООП обучающимися образовательных организаций, принимающих участие в проекте на основе единых диагностических материалов.
- Разработать методические рекомендации по реализации модели ускоренного обучения НОО.
- Оказать методическое сопровождение образовательных организаций по реализации проекта «Эффективная начальная школа».
- Повысить качество преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах.
- Разработать систему муниципального мониторинга для выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки.

Основание: Приказ Комитета по образованию от 02.09.2024г. №968 «Об организации научно-методического сопровождения педагогов образовательных организаций Городского округа Серпухов в 2024-2025 учебном году».

| Мероприятие                                                                                          | Содержание                                                                                   | Сроки проведения | Полученные результаты                                                                                        | Ответственный                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Наличие в ОО первичного пакета основных документов:<br>- Положение о реализации проекта «Эффективная | Положение о ИУП ускоренного обучения. Регламент приема в классы ЭНШ.<br>Внесение изменений в | Сентябрь         | Наличие пакета основных документов по реализации проекта, размещение их на сайтах школ – участников проекта. | Муниципальный координатор, Администрация ОО |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                |                                                                                             |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>начальная школа»</p> <p>Заявления родителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на проведение педагогической диагностики;</li> <li>- на организацию ускоренного обучения;</li> <li>– Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану;</li> <li>– Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.</li> </ul> | <p>Положение о текущем и промежуточном контроле.</p> <p>Разработка форм заявлений для ЭНШ.</p>                            |                |                                                                                             |                                                  |
| <p>Изучить условия, необходимые для эффективной реализации проекта.</p> <p>Анализ условий готовности к вступлению в проект. Подбор (обучение) кадров.</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Анализ материально-технической базы.</p> <p>Определение тем КПК, разработка плана КПК учителей начальных классов</p>   | Сентябрь       | <p>Готовность материально-технической базы.</p> <p>План КПК учителей начальных Классов.</p> | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР |
| <p>Методическое сопровождение участников проекта по составлению ОП с учетом требований обновленного ФГОС НОО и ФОП НОО.</p> <p>Разработка учебного плана ЭНШ.</p> <p>Определение учебно-методического комплекса (УМК). Разработка учебно-тематического планирования.</p>                                                                                                                               | <p>Подбор оптимальной модели учебного плана, определение УМК.</p> <p>Мониторинг сайтов школ – участников проекта ЭШН.</p> | Сентябрь       | <p>Учебный план ЭНШ и тематическое планирование на 2024-2025 учебный год.</p>               | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР |
| <p>Организация цикличного мониторинга реализации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Мониторинг проведения тематических недель/ ключевых</p>                                                                | В течение года | <p>Заполнение форм отчетов по проведенным мероприятиям</p>                                  | Муниципальный координатор, зам.                  |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| проекта.                                                                                                                     | событий.<br>Мониторинг сайтов школ – участников проекта ЭШН.                                                                          |                     | проекта ЭНШ и размещение их на сайтах школ – участников проекта.                                                               | директора по УВР, учителя начальной школы                                           |
| Мониторинг раздела ЭНШ на сайте ОО                                                                                           | Размещение основных документов, информационных презентаций, новостей                                                                  | В течение года      | Размещение отчетов по проведенным мероприятиям проекта ЭНШ на сайтах школ – участников проекта.                                | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР, технический специалист            |
| Формирование плана внеурочной деятельности для ЭНШ                                                                           | С учетом компенсаторной поддержки курсами внеурочной деятельности основной программы и в зависимости от выбора модели учебного плана. | Сентябрь            | План внеурочной деятельности для ЭНШ и тематическое планирование                                                               | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР, учителя руководителя МО           |
| Проведение стартовой диагностики в 1-х классах                                                                               | Определение готовности обучающихся к интенсивному обучению                                                                            | 16-20 сентября 2024 | Заполнение формы отчета по проведению стартовой диагностики в 1-х классах и размещение их на сайтах школ – участников проекта. | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР, психолог, учителя начальной школы |
| Организация и проведение регионального семинара «Лучшие практики проекта «Эффективная начальная школа»                       | Обмен лучшими методическими и учебными разработками между педагогическими работниками по проекту ЭНШ.                                 | Ноябрь, 2024        | Улучшение качества обучения, управления, условий организации образовательного процесса в школах - участниках проекта ЭНШ.      | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР, учителя начальной школы           |
| Обеспечение адресной методической поддержки, консультирование педагогических и управленческих кадров организаций, участников | Мониторинг сайтов школ – участников проекта ЭШН. Проведение консультаций, вебинаров.                                                  | В течение года      | Консультации, семинары, вебинары для школ - участников проекта.                                                                | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР                                    |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                      |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| проекта по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                      |                                                                           |
| Проведение мониторинга результатов освоения ОП обучающимися образовательных организаций, принимающих участие в проекте на основе единых диагностических материалов.                   | Мониторинг сайтов школ – участников проекта ЭШН.                                                                                                                      | В течение года | Заполнение форм отчетов по проведенным мероприятиям проекта ЭНШ и размещение их на сайтах школ – участников проекта. | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР                          |
| Методическое сопровождение школ-участников «Творческой лаборатории» проекта «Эффективная начальная школа» «УЧИМ МЫСЛИТЬ и РАССУЖДАТЬ, а также ОФОРМЛЯТЬ свои мысли УСТНО и ПИСЬМЕННО» | Мониторинг участия в работе площадки «Творческая лаборатория» проекта «Эффективная начальная школа», практикумы для педагогов 1 раз в месяц, прохождение мини-тестов. | В течение года | Заполнение форм отчетов по проведенным мероприятиям проекта ЭНШ и размещение их на сайтах школ – участников проекта. | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР, учителя начальной школы |
| Отчеты по тематическим неделям и ключевым событиям, основные мероприятия                                                                                                              | Мониторинг заполнения яндекс-формы на площадке проекта ЭНШ.                                                                                                           | В течение года | Заполнение форм отчетов по проведенным мероприятиям проекта ЭНШ и размещение ссылок по проведенным мероприятиям      | Муниципальный координатор, зам. директора по УВР, учителя начальной школы |
| Организация и проведение консультаций, круглых столов, мастер– классов по решению актуальных вопросов.                                                                                | Обмен опытом и информацией с коллегами и кураторами проекта. Создание банка лучших практик проекта, в том числе в рамках реализации внеурочной деятельности           | В течение года | Повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах.                 | МОУ ДПО УМЦ, зам. директора по УВР                                        |